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 工事名

　月 間 工 程 表 株式会社　剱水施設整備

ﾌｧﾐｰﾙｳﾞｨﾗ苗場ﾀﾜｰ　改質水装置設置工事　  作成日 2025.4.30

 5 月 6月   

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
2025.5.7～2025.6.7 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

準備工　仮設工他

　　　　片付け・清掃

土工事

ＡＳ舗装版破砕工

型枠/鉄筋/コンクリート打設

コンクリート養生期間

脱型

　 　

　

設備工事

受水槽配管取出し用タッピング（ﾒｰｶｰ作業）

受水槽排水/清掃/張り込み

　

配管工

　 配管施工 外部保温工

配管用コア削孔工

　

　

改質水装置設置

設置及び配管（改質水装置メーカー作業）

備  　   　考　


