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□準備工
　仮設（資材置場等）
　養生工 　　

　片付け 工事終了後速やかに実施

■排水管更新工事
　
□仮設工事
　　照明器具等撤去
　　天井開口作業
　　仮設足場設置
　

□排水管更新工事
　　ロビー天井内配管施工 12/15まで延長

　　凍結防止ﾋｰﾀｰ線巻き

□建築工事
　　男子サウナ室 工事期間中は浴場営業休止

　　女子サウナ室 工事期間中は浴場営業休止

　　天井囲い工事、仕上げ

苗場タワー 排水管更新工事 着手 2023年09月01日
完工 2023年11月30日 作成 2023年07月28日

社  長

株式会社 剱水施設整備
専  務 関 係 者 担 当 者

配管施工にあたっては、順調施工で11月末日までを要します。サウナ室同時施工等を含め完成予定を12月15日まで延長します。

配管工事完了後、速やかに施工します。（予定：浴場前廊下12/4～、ロビー天井12/11～）


